IJA 2021-22 (Úkol 2)

Vedoucí týmu: Miloš Hegr, xhegrm00 **Člen týmu:** Jiří Mládek, xmlade01

Priority: Nejvyšší priorita = 5, nejnižší priorita = 1

Zeleně podbarvené jsou požadavky pro 3. úkol.

Seznam požadavků

Priorita	Požadavek	Vlastník (má na starosti)	Předpokládaný termín
4	Vytvoření repozitáře a adresářové struktury	Jiří Mládek	19.3.2022
4	Návrh funkčnosti programu	Miloš Hegr, Jiří Mládek	21.3.2022
5	Vytvoření prototypů základních tříd (pro classdiagram, jeho vztahy, sekvenční diagram)	Miloš Hegr	26.3.2022
4	Testy základních tříd	Jiří Mládek	30.3.2022
5	Implementace metod základních tříd	Miloš Hegr, Jiří Mládek	5.4.2022
3	Implementace ověření konzistence	Miloš Hegr, Jiří Mládek	11.4.2022
5	Vytvoření dema pro 3. úkol, odevzdání 3. úkolu	Jiří Mládek	12.4.2022
5	Načítání a uložení diagramů	Jiří Mládek	20.4.2022
3	Implementace historie (undo funkce)	Miloš Hegr	23.4.2022
5	GUI	Miloš Hegr, Jiří Mládek	29.4.2022
3	Hotový funkční projekt	Miloš Hegr, Jiří Mládek	30.04.2022
4	Finální testování a debugging	Miloš Hegr, Jiří Mládek	8.5.2022

IJA 2021-22 (Úkol 2)

5 Odevzdání projektu Miloš Hegr 8.5.2022
--

Rozdíl oproti původnímu plánu:

Neimplementovali jsme historii, místo toho jsme implementovali ověření konzistence.

To bylo plánováno až na pozdější termín. Jinak jsme časový plán dodrželi.